



# 新光総合病院 建設室だより



VOL. 6

## 実施設計の進捗状況について

平成28年8月より、病院局、※1実施設計者、※2実施設計技術協力事業者の三者協議会において、基本設計の見直しやVE提案について、品質、コスト、施工性などの技術的検証、改善や検討を行いました。経済性に配慮しつつ、より良い品質の確保や機能の維持向上を図る提案などを採用した結果、コスト縮減効果は約1億1千万円となりました。また、設計変更による技術的検証、コストコントロールや工期遅延などのリスク対策の協議を行っています。

なお、実施設計は、意匠、構造、電気・機械設備の詳細仕様の最終段階であり、平成29年3月の完成に向けて取りまとめを進めています。



### 三者協議会による協議・検討の様子

- ※1 実施設計者：昭和・巽設計共同企業体（外部リンク）
- ※2 実施設計技術協力事業者：戸田建設株式会社広島支店（外部リンク）