



新光総合病院

建設室だより

VOL. 1

新光総合病院建設室を設置しました

平成26年2月に策定した光総合病院移転新築整備基本計画に基づき、平成31年度の開院を目標とした新病院建設事業を推進するため、平成27年4月1日に新光総合病院建設室を立ち上げました。



新光総合病院建設事業スケジュール

建設予定地である「ひかりソフトパーク」において、今年度に基本設計を取りまとめ、平成28年度に用地取得や実施設計を作成し、平成29年度から平成30年度にかけて約2か年の建設工事を進めていきます。

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
基本設計	→				
用地取得		→			
実施設計		→			
建設工事			→		
移転作業				→	開院